

## Prebúdzanie MALOHONTU

Grantový program Miestnej akčnej skupiny MALOHONT

### VYHODNOTENIE GRANTOVÉHO PROGRAMU MAS - 2008

#### 1. O grantovom programe

Začiatkom roka 2008 dali mikroregióny Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko a Teplý Vrch dokopy 150 000 SK a dobrovoľní darcovia prispeli ďalšími 8 500 korunami na realizáciu spoločného grantového programu MAS.

Obce, podnikateľské subjekty a mimovládne organizácie sa mohli uchádzať o finančnú podporu v max. výške 10 000 SK na realizáciu svojich nápadov zameraných na:

1. Rozvoj cestovného ruchu
2. Obnova, úprava a zatraktívnenie prostredia v regióne
3. Voľno časové aktivity

Výzva na predkladanie projektov neostala bez odozvy a do termínu uzávierky bolo predložených 28 projektov. Z 25 projektov, ktoré splnili podmienky administratívnej podpory, bolo podporených 18 projektov v celkovej sume 158 500 SK. Väčšina projektov bola zameraná na úpravu verejných priestranstiev, propagáciu v oblasti cestovného ruchu a spoločenské podujatia. Na ich realizácii sa podieľalo 125 dobrovoľníkov, ktorí odpracovali viac ako 1 122 hodín bez nároku na odmenu. Jeden žiadateľ projekt nerealizoval a finančné prostriedky vrátil na účet MAS.

Realizáciou spoločného grantového programu sa nám podarilo zvýšiť účasť miestnych ľudí a subjektov na rozvoji regiónu. Zároveň sme si odskúšali proces od prípravy výzvy, cez jej administráciu a pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom až po vyúčtovanie a monitoring projektov.

#### 2. Časový harmonogram

kedy?	kde?	kto?	čo?
február	Rim.Brezovo, Teplý Vrch, Hrachovo	Kancelária MAS	Predstavenie návrhu grantového programu MAS na členských schôdzach mikroregiónov Rimava a Rimavica, Sinec - Kokavsko a Teplý Vrch
11. marec	Hnúšťa	Zhromaždenie členov MAS	Schválenie grantového programu
11. marec	Hnúšťa	Výbor MAS	Voľby do Výberovej komisie grantového programu
4. apríl	Hrachovo	Kancelária MAS	Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektov
apríl	Hrachovo	Kancelária MAS	Poskytovanie poradenstva a konzultácií pre miestne subjekty k príprave projektov
12. máj	Hrachovo	Výbor MAS	Schválenie bodovacích kritérií a spôsobu výberu projektov
16. máj	Hrachovo	Kancelária MAS	Uzávierka predkladania projektov – príjem projektov
20. máj	Teplý Vrch	manažéri MR	Administratívna kontrola predložených projektov
26. máj	Hrachovo	Výberová komisia	Hodnotenie a výber projektov
28. máj	Hrachovo	Výbor MAS	Schválenie projektov doporučených Výberovou komisiou na podporu
3. jún	Hrachovo	Kancelária MAS	Zaslanie oznámení žiadateľom o podporení, príp. nepodporení projektu
9. - 11. jún	Hrachovo	Predseda MAS, realizátori	Podpisovanie zmlúv o poskytnutí príspevku s podporenými žiadateľmi
jún - október	obce MAS	realizátori	Realizácia projektov
október	Hrachovo	Kancelária MAS	Poskytovanie poradenstva a konzultácií pre miestne subjekty k vyúčtovaniu projektov
26. november	obce MAS	Monitorovací výbor	Monitoring vybraných projektov v teréne
november	Hrachovo	realizátori	Vyúčtovanie podpory a spracovanie záverečných správ

### 3. Príjem, hodnotenie a výber projektov

Do termínu uzávierky (16. mája) bolo predložených 28 projektov. Všetky boli zaregistrované a prešli administratívnou kontrolou, ktorú vykonali manažéri všetkých troch mikroregiónov. Podmienky administratívnej kontroly splnilo po doplnení chýbajúcich príloh 25 projektov, ktoré postúpili do ďalšieho hodnotenia.

<b>Počet prijatých projektov:</b>	<b>28</b>
Počet projektov, ktorí nespĺnili podmienky administratívnej kontroly:	1
Počet žiadateľov, ktorí boli vyzvaní na doplnenie príloh projektu:	13
Počet žiadateľov, ktoré nedoplnili, príp. doplnili po termíne chýbajúce prílohy:	2
<b>Počet projektov, ktoré postúpili do ďalšieho hodnotenia projektov:</b>	<b>25</b>

Projekty, ktoré splnili podmienky administratívnej kontroly, hodnotila 7- členná Výberová komisia:

meno a priezvisko	organizácia/inštitúcia	sektor	mikroregión
Zuzana Paľašová	Obec Utekáč	V	S-K
Ondrej Knechta	Obec Hrachovo	V	RR
Ing. Július Simon	VINO GOLD s.r.o. Padarovce	S	TV
Ján Figuli	szčo Klenovec	S	S-K
Ing. Vladimír Šándor	o.z. DHZ Teplý Vrch	O	TV
Anita Koniarová (náhradníčka)	o.z. Valgata Drienčany	O	TV
Ing. Elena Jankovičová	Komunikačné centrum Detva, n.o.	O	mimo územia MAS

Hodnotenie prebiehalo 26.mája systémom každý hodnotiteľ - každý projekt podľa vopred schválených bodovacích kritérií. Členovia Výberovej komisie videli projekty v deň hodnotenia po prvýkrát a v rovnakom čase každý z nich individuálne hodnotil iný projekt. Tí hodnotitelia, ktorí boli aj predkladateľmi projektu, nemohli hodnotiť nimi predložený projekt.

Z jednotlivých hodnotení bol následne ku každému projektu vypočítaný aritmetický priemer, ktorý určil výsledné poradie. V ňom sa komisia vzhľadom na dosiahnuté body, podmienky výzvy a celkovú sumu, ktorá bola k dispozícii musela rozhodnúť, ktoré projekty podporí v plnej sume, v zníženej sume a ktoré nepodporí. Nakoniec odporučila podporiť 18 projektov, ktoré Výbor MAS schválil v stredu 28. mája.

O podpore jednotlivých projektov rozhodlo najmä to, ako bol projekt vypracovaný, teda, či mal žiadateľ všetko premyslené, ďalej rozhodla aj výnimočnosť nápadu, miera zapojenia ľudí do dobrovoľnej práce a to, v akej miere má projekt význam pre región, nielen pre samotného žiadateľa.

#### Zoznam podporených projektov:

por.	žiadateľ	názov projektu	schválená výška príspevku (SK)
1.	o.z. Ozveny Hrachovo	Bábiky v kroji ako suveníry	10 000
2.	Mesto Hnúšťa	Vráťme deťom bezpečnosť na cestách	10 000
3.	o.z. ZLOM Zacharovce	Hájk detí	10 000
4.	o.z. Valgata Drienčany	Daj o sebe vedieť	6 400
5.	Ing. Stanislav Bystriansky, K.Lehota	Náučný chodník Šári most - Jánošíkova Stupaj	10 000
6.	o.z. DHZ Teplý Vrch	Putovný pohár	7 700
7.	Mikroregión Teplý Vrch	Potulky prírodou - propagačný materiál	10 000
8.	o.z. Athéna Hnúšťa	Farebný svet pre DEDES	10 000
9.	Obec Rimavské Brezovo	Príroda, človek a šport	10 000
10.	o.z. Rodon Klenovec	Podajme si spolu ruky	7 600
11.	Obec Utekáč	Vybudujme si námestie	7 600
12.	Obec Kokava n. Rimavicou	V zdravom tele zdravý duch	7 600
13.	Obec Hrachovo - ZŠ s MŠ Hrachovo	...aj prostredie školy vychováva mládež	10 000
14.	o.z. DHZ Drienčany	Radosť a šťastie pre deti	10 000
15.	Obec Veľký Blh	Jeseň života	10 000
16.	Obec Kraskovo	Park oddychu	8 900
17.	Obec Rimavské Brezovo - DHZ	Deti - základné kamienky našej budúcnosti	2 700
18.	o.z. Športový klub Čerenčany	Výstavba spfch v športovom areáli	10 000
	<b>spolu</b>		<b>158 500</b>

Podporeným aj nepodporeným žiadateľom bolo zaslaný výsledok hodnotenia projektov. S podporenými žiadateľmi boli počas druhého júnového týždňa podpísané zmluvy o poskytnutí príspevku, ktorý im bol do 5 dní uhradený na účet.

## 4. Monitoring projektov

Funkciu Monitorovacieho výboru vykonávala Dozorná rada MAS:

meno a priezvisko	organizácia/inštitúcia	sektor	mikroregión
Janka Ďurišová	Obec Rimavské Zalužany	V	RR
Milada Kochanová	občan, Klenovec	O	S-K
Dušan Trnavský	Drevovýroba Dušo Kraskovo	S	TV

Počas realizácie projektov od júna do októbra 2008 bola realizácia niektorých projektov monitorovaná prostredníctvom elektronickej pošty, osobných stretnutí a na zasadnutiach mikroregiónov. Monitoring vybraných 4 projektov zrealizovala Monitorovacia komisia priamo v teréne po ukončení realizácie projektov:

žiadateľ/realizátor	názov projektu	čerpanie finančného príspevku	vecné plnenie
o.z. ZLOM Zacharovce	Hájik detí	0 %	projekt nebol realizovaný
Obec Kokava n. Rimavicou	V zdravom tele zdravý duch	100 %	časť aktivít uvedených v záverečnej správe nezodpovedala skutočnosti
o.z. DHZ Drienčany	Radosť a šťastie pre deti	100 %	realizované v súlade s projektom
o.z. Športový klub Čerenčany	Výstavba spŕch v športovom areáli	100 %	realizované v súlade s projektom

V dvoch prípadoch zistili členovia Monitorovacej komisie nedostatky. Jeden žiadateľ projekt nerealizoval vôbec, v prípade druhého projektu skutočnosť nezodpovedala časti aktivít v predloženej správe ani v záverečnej správe. Ďalší projekt (o. z. OZVENY Hrachovo) má na základe žiadosti predĺženú realizáciu do marca 2009, pričom finančný príspevok bol k požadovanému dátumu vyčerpaný na 100 %.


## 5. Výstupy a výsledky grantového programu

Hlavným cieľom grantového programu bolo zapojiť obce, miestnych podnikateľov, mimovládne organizácie a občanov do rozvoja regiónu Malohont a posilniť spoluprácu medzi týmito subjektmi prostredníctvom podpory ich nápadov.


Do grantového programu sa prostredníctvom preloženia projektu zapojilo dokopy 27 subjektov, ktoré predložili spolu 28 projektov. Z nich bolo podporených 18 projektov, ktoré realizovalo 17 miestnych subjektov

Počet podporených projektov		18
z toho	Rozvoj cestovného ruchu	4
	Obnova, úprava a zatraktívnenie prostredia v regióne	9
	Voľno časové aktivity	5
Počet podporených subjektov		17
z toho	verejný sektor (obce, škola, mikroregión)	8
	súkromný sektor (podnikateľ - živnostník)	1
	občiansky sektor (občianske združenia)	8

Graf 1 - Štruktúra podporených žiadateľov podľa sektorov



Graf 2 – Štruktúra projektov podľa oblastí podpory



Z 18 podporených projektov bolo zrealizovaných 17. Jeden žiadateľ, ktorý projekt nerealizoval, vrátil pridelený finančný príspevok na účet MAS. Ten bude prerozdelený v ďalšom grantovom programe MAS.

Počet zrealizovaných projektov		17
z toho	Rozvoj cestovného ruchu	4
	Obnova, úprava a zatriktívnenie prostredia v regióne	8
	Voľno časové aktivity	5

Do realizácie projektov sa zapojilo spolu viac ako 150 dobrovoľníkov, ktorí v projektoch odpracovali viac ako 1 290 hodín bez nároku na odmenu.

Pri spolufinancovaní uvedenom vo výzve - 30 % v prípade obcí a miest, 50% v prípade podnikateľských subjektov a 20 % pre mimovládnych organizácií – je celková hodnota zrealizovaných projektov je 347 287 SK, z čoho 57 % predstavujú vlastné zdroje realizátorov projektov a 43 % predstavuje celkový príspevok z grantového programu.

realizátor	názov projektu	schválená výška príspevku (SK)	vlastné zdroje realizátorov (SK)	spolu (SK)
o.z. Ozveny Hrachovo	Bábiky v kroji ako suvení	10 000	7 633	17 633
Mesto Hnúšťa	Vráťme deťom bezpečnosť na cestách	10 000	35 264	45 264
o.z. Valgata Drienčany	Daj o sebe vedieť	6 400	2 184	8 584
Ing. S. Bystriansky, K.Lehota	Náučný chodník Šári most - Jánošík. stupaj	10 000	17 000	27 000
o.z. DHZ Teplý Vrch	Putovný pohár	7 700	6 990	14 690
Mikroregión Teplý Vrch	Potulky prírodou - propagačný materiál	10 000	3 000	13 000
o.z. Athéna Hnúšťa	Farebný svet pre DEDESO	10 000	5 552	15 552
Obec Rimavské Brezovo	Príroda, človek a šport	10 000	23 298	33 298
o.z. Rodon Klenovec	Podajme si spolu ruky	7 410	1 900	9 500
Obec Utekáč	Vybudujme si námestie	7 600	31 567	39 167
Obec Kokava n. Rimavicou	V zdravom tele zdravý duch	7 600	15 000	22 600
Obec Hrachovo - ZŠ s MŠ	...aj prostredie školy vychováva mládež	10 000	5 005	15 005
o.z. DHZ Drienčany	Radosť a šťastie pre deti	10 000	4 116	14 116
Obec Veľký Blh	Jeseň života	10 000	6 373	16 373
Obec Kraskovo	Park oddychu	8 900	3 400	12 300
Obec Rim. Brezovo - DHZ	Deti - základné kamienky našej budúcnosti	2 700	7 695	10 395
o.z. Športový klub Čerenčany	Výstavba spŕch v športovom areáli	10 000	23 000	33 000
<b>spolu</b>		<b>148 310</b>	<b>198 977</b>	<b>347 287</b>

### Stručný popis zrealizovaných projektov

#### o.z. OZVENY Hrachovo: Bábiky v kroji ako suvení (10 000,- SK)

Aktivistka Gabika z obce Rimavské Zalužany, ktorá pracuje pri občianskom združení OZVENY v Hrachove, nakúpila z projektu materiál potrebný k zhotovovaniu bábik v regionálnych. Hotové bábiky sú určené na výstavy a slúžia ako predloha pre záujemcov o bábiky ako suvení pre rôzne návštevy a podujatia.

#### **Mesto Hnúšťa: Vráťme deťom bezpečnosť na cestách (10 000,- SK)**

Desiatky dospelých dobrovoľníkov a žiakov sa podieľalo na úprave plochy detského dopravného ihriska v meste. Pracovníci Mestskej polície začali na školách s hodinami dopravnej výchovy, na ktorých približovali deťom zásady bezpečnosti premávky na cestách a pomocou zakúpených setov dopravných značiek riešili modelové situácie.

#### **Mikroregión Teplý Vrch: Názov projektu: Potulky prírodou (10 000,- SK)**

Aj napriek tomu, že územie mikroregiónu Teplý Vrch je pre návštevníkov atraktívne, stále mu chýbajú kvalitné a zaujímavé propagačné materiály. Z pridelených prostriedkov preto zhotovil mikroregión veľkoplošný poster, ktorý zobrazuje náučné chodníky v území, a to Drienčanský kras a Zvernica Teplý Vrch.

#### **Obec Hrachovo - ZŠ s MŠ: ...aj prostredie školy vychováva (10 000,- SK)**

Realizáciou projektu sa podarilo Základnej škole s MŠ Sama Vozára skrásliť prostredie školy, konkrétne vysadiť novú zeleň – okrasné kríky pred hlavným vchodom budovy a v átriu areálu a zrekonštruovať zničené lavičky. Do revitalizácie areálu sa zapojili žiaci, pracovníci školy a rodičia žiakov.

#### **o. z. Athéna Hnúšťa: Farebný svet pre DEDESO (10 000,- SK)**

Združenie nakúpilo z finančnej podpory výtvarný materiál, materiál na modelovanie, pomôcky a nástroje, ktoré využívajú detskí klienti denného detského stacionáru DEDESO pri svojich činnostiach na rozvoj motoriky a kreativity.

#### **o. z. VALGATA Drienčany: Daj o sebe vedieť (6 400,- SK)**

Vďaka projektu a dobrovoľnej práci členov združenia vznikol propagačný materiál pod názvom Občianske združenie Valgata Vám predstavuje rozprávkové Drienčany. Zobrazené sú v ňom zaujímavosti obce, ktoré budú prostredníctvom tohto materiálu prezentované na rôznych podujatiach, ktorých sa zúčastnia členovia o. z. Valgata.

#### **o. z. DHZ Drienčany: Radosť a šťastie pre deti (10 000,- SK)**

Členovia novovzniknutého občianskeho združenia Dobrovoľný hasičský zbor dokázali aj vďaka malej finančnej pomoci premeniť staré nefunkčné ihrisko na estetický a bezpečný priestor na hranie pre našich najmenších. Vďaka patrí tým členom združenia, ktorí sa podieľali na realizácii tohto projektu a venovali mu svoj voľný čas.

#### **o. z. RODON Klenovec: Podajme si spolu ruky (7 600,- SK)**

Občianske združenie RODON zorganizovalo pre občanov z obce výstup na Klenovský Vepor, ktorého súčasťou bolo aj vyčistenie a upravenie pamätníka padlým hrdinom SNP v Skorušine. Podujatia sa zúčastnili malí i veľkí z radov občanov, miestnych organizácií a škôl.

#### **Obec Veľký Blh: Jeseň života (10 000,- SK)**

V rámci projektu zakúpila obec Veľký Blh pre miestnych dôchodcov rýchlovarnú kanvicu a počítač, ktorý je k dispozícii v priestoroch klubu dôchodcov. Dôchodcovia boli oboznámení s prácou na počítači i s internetom, o ktorý je veľký záujem, najmä o čítanie novín, vyhľadávanie receptov a počúvanie hudby.

#### **Ing. Stanislav Bystriansky: Náučný chodník Šári most – Jánošíkova stupaj (10 000,- SK)**

Miestny podnikateľ spolu s ďalšími dobrovoľníkmi vyčistil trasu malého náučného chodníka v obci Utekáč. Dve informačné tabule na začiatku a na konci trasy informujú turistov o miestnom názve Šári most a o Jánošíkovskej histórii regiónu.

#### **Obec Rimavské Brezovo: Príroda, človek a šport (10 000,- SK)**

Obec postupne obnovuje a buduje športové ihrisko, na ktorom v rámci projektu zhotovili šatňu a sociálne zariadenie, ktoré je nevyhnutné pri organizovaní rôznych akcií v obci.

#### **o.z. DHZ Teplý Vrch: Putovný pohár (7 700,- SK)**

Hasiči z obce Teplý Vrch použili pridelené financie na nákup pohárov - trofejí, ktoré boli určené pre víťazné družstvá v pohárovej súťaži dobrovoľných hasičských zborov O putovný pohár predsedu Mikroregiónu Teplý Vrch. Podujatia sa zúčastnilo 21 súťažných kolektívov.

#### **Obec Utekáč: Vybudujme si námestie (7 600,- SK)**

Obec v spolupráci s občanmi postupne obnovuje centrum obce, kde vybudovala základnú stavbu tržnice. Z pridelených financií začali v obci s dláždením námestia a zvýšili brehové koryto potoka na úroveň námestia. Rekonštrukcia námestia bude pokračovať aj v nasledujúcom roku.

#### **Obec Kokava nad Rimavicou: V zdravom tele zdravý duch (7 600,- SK)**

Voľný priestor medzi bytovkami na sídlisku Rovienka bol vyrovnaný dobrovoľníkmi z obce, ktorí tu osadili basketbalové koše a detské preliezky. Tým sa vytvoril areál pre pohybové aktivity detí a mládeže, ktorých je tu dostatok.



### **Obec Kraskovo: Park oddychu (8 900,- SK)**

V rámci projektu zatriktívnila obec oddychovú zónu pri obecnom úrade osadením drevených lavičiek.

### **Obec Rimavské Brezovo: Deti – základné kamienky našej budúcnosti (2 700,- SK)**

Z prideleného príspevku zakúpila obec Rimavské Brezovo jednotné športové oblečenie pre družstvo malých hasičov, v ktorom už dnes reprezentujú svoju obec na rôznych súťažiach v hasičskom športe.

### **o. z. Športový klub Čerenceňany: Výstavba sprch v športovom areáli (10 000,- SK)**

Členovia Športového klubu vybudovali v športovom areáli futbalového ihriska sociálne zariadenia so sprchami, toaletami a umývadlami, čím zvýšili hygienickú úroveň športových podujatí organizovaných na ihrisku.

## **6. Najčastejšie chyby pri príprave, realizácii a vyúčtovaní projektov**

- nedostatočne rozpracované a previazané jednotlivé časti projektu - ciele, aktivity, výsledky
- neuvedené informácie o zapojení dobrovoľníkov, príp. verejnosti do realizácie projektu
- málo jedinečných a výnimočných nápadov
- podhodnotený rozpočet projektov
- nekompletnosť žiadosti – chýbajúce prílohy
  
- závažnejšie chyby a nedostatky pri realizácii projektov neboli zaznamenané
  
- nedodržanie termínu na predloženie vyúčtovania a záverečnej správy
- nepoužitie predpísaného formuláru záverečnej správy
- nezapočítanie hodnoty dobrovoľnej práce do vlastného vkladu, a tým aj do celkovej hodnoty projektu
- vyúčtovanie vyššieho príspevku, ako bol pridelený (napr.: ak bol žiadateľovi pridelený príspevok 10 000 SK, tak tento príspevok musí byť vyúčtovaný v tejto výške – každá koruna/cent navyše musí byť vyúčtovaný ako vlastný vklad žiadateľa)

## **7. Odporúčania do budúcnosti**

### **Odporúčania Výberovej komisie pre MAS:**

- **projekty vyberať podľa kvality v rámci celého regiónu MALOHONT, nie po mikroregiónoch** (neboli podporené niektoré lepšie ohodnotené projekty z iných mikroregiónov)
- **nezvýhodňovať členov MAS MALOHONT**
- **poskytnúť projekty členom Výberovej komisie MAS na prečítanie skôr ako v deň hodnotenia projektov** (hodnotenie 25 projektov v jeden deň bolo časovo náročné, pozitívom bolo, že nebol žiadny priestor pre vzájomné ovplyvňovanie v hodnotení projektov)
- **dobrovoľnej práci (= pridaná hodnota projektu) pripísať v hodnotiacich kritériách väčšiu bodovú váhu** (realizácia projektov dobrovoľnou prácou bola jednou z podmienok grantového programu, preto odporúčame kľásť väčší dôraz na uvedené kritérium = väčšia bodová váha v hodnotiacich kritériách)
- **súlady projektu s oblasťami podpory grantového programu presunúť do administratívnej kontroly projektov** (projekty, ktoré nie sú v súlade s oblasťami podpory, by mali byť z hodnotenia komisiou vylúčené)
- **do hodnotiacich kritérií doplniť kritérium zapojenie verejnosti a iných subjektov do realizácie projektu** (dôležité kritérium pre hodnotenie posilnenia spolupráce, zapojenia verejnosti a verejnoprospešného významu projektu)
- **venovať väčšiu pozornosť príprave podmienok grantového programu** (prepracovať cieľ výzvy, tak aby bol po ukončení grantového programu merateľný výstupmi jednotlivých projektov, cieľ jednotlivých projektov by mal súvisieť s cieľom výzvy)

### **Odporúčania Výberovej komisie pre žiadateľov/predkladateľov projektov:**

- **nepodceňovať prípravu projektu aj v prípade malej finančnej podpory** (niektoré projekty neboli premyslené a dostatočne vypracované)
- **využiť možnosť konzultácie projektov** (pri konzultácii sú žiadatelia upozornení na nedostatky, dostanú rady, ktoré časti projektu doplniť, ktoré opraviť alebo úplne zmeniť)

## Odporúčania Monitorovacej komisie pre žiadateľov/predkladateľov projektov:

- dodržiavať termíny na uvedené v zmluve o poskytnutí finančného príspevku, najmä termín zaslania záverečnej správy a vyúčtovania
- k vyúčtovania doložiť všetky požadované prílohy
- v záverečnej správe popísať skutočný stav, ktorý sa podarilo realizáciou dosiahnuť vrátane zmien oproti plánu v predložennom projekte
- v prípade problémov pri realizácii projektu obrátiť sa pracovníkov MAS
- včas informovať pracovníkov MAS o tom, že projekt nebude realizovaný, aby pridelené financie mohli byť poukázané ďalšiemu žiadateľovi v poradí, ktorý nebol podporený

## Ďalšie odporúčania pracovníkov MAS:

- využiť možnosť konzultácie pri príprave, realizácii a vyúčtovaní projektov
- v prípade záujmu žiadateľov/predkladateľov zrealizovať seminár k príprave projektov
- nie za každú cenu rozdeliť celú sumu vyčlenenú na grantový program - podporiť len najlepšie projekty (výnimočné, originálne a pod.), v prípade, že sa financie zvýšia - presunúť ich do ďalšieho roka
- monitoring vybraných projektov vykonať počas realizácie a po ukončení projektu

## 8. Administratíva a realizácia grantového programu

Celú administratívu a priebeh grantového programu MAS riadili a vykonávali:

- **Miroslava Kubaliaková** – príprava podkladov a spracovanie materiálov ku grantovému programu, poradenstvo pri príprave projektov, príjem a registrácia projektov, príbežný monitoring realizácie projektov, publicita a informovanie verejnosti o grantovom programe
- **Elena Kubaliaková** – poradenstvo pri príprave rozpočtov projektov a pri vyúčtovaní príspevkov, administratívna kontrola projektov, finančné riadenie grantového programu
- Jana Kubaliaková – vedenie účtovníctva grantového programu
- **Milada Kochanová a Mirka Bartóková** – administratívna kontrola projektov
- **Výberová komisia MAS** – hodnotenie a výber projektov doporučených na podporu
- **Monitorovacia komisia MAS** – monitoring projektov a kontrola záverečných správ k projektom
- **Výbor MAS** – voľba Výberovej komisie a schválenie projektov doporučených Výberovou komisiou

## 9. Spätná väzba

Spätnú väzbu na realizáciu grantového programu MAS sme zisťovali od realizátorov projektov na základe dotazníka, ktorý bol súčasťou záverečnej správy. Ku dňu spracovania tohto materiálu nám dvaja žiadatelia nezaslali vyplnený dotazník.

### Odkiaľ ste sa dozvedeli o Grantovom programe MAS Prebúdzenie MALOHONTU?

- z internetu: 5
- z miestnych novín: 5
- od priateľov, známych: 3
- od starostu obce: 6
- z iného zdroja - od členov MAS: 4
- - bol som pri jeho príprave: 2

### Ako hodnotíte celkovú informovanosť o grantovom programe MAS? (1 = výborná, 5 = nedostatočná)

- 1 – 14
- 2 – 1
- 3 – 0
- 4 – 0
- 5 – 0

### Uvedte prosím, kladné stránky/pozitíva grantového programu MAS - čo bolo dobré.

- možnosť uchádzať sa o finančný príspevok aj pre začínajúce organizácie bez skúseností
- finančná podpora projektov v regióne
- transparentný a pružný proces hodnotenia a výberu projektov - žiadny časový sklz
- samotná existencia a vyhlásenie grantového programu

- otvorenosť grantového programu pre široký okruh záujemcov
- získanie nových skúseností pri príprave a realizácii projektov
- podpora miestnych organizácií a aktivít s malým rozpočtom, ktoré nemajú šancu získať podporu vo veľkých grantových programoch
- podpora a pomoc pri organizovaní podujatí, propagácia a úprave verejných priestranstiev
- spoznanie nových ľudí, ktorí sú ochotní urobiť niečo pre dobrú vec

**Uvedte prosím, záporné stránky/negatíva Grantového programu MAS – čo nebolo dobré.**

- nedostatok finančných prostriedkov
- ťažké realizovať projekty formou dobrovoľnej práce, lebo ľudia nemajú záujem o veci verejné

**Ako hodnotíte konzultantov ku Grantovému programu MAS? (1 = výborná, 5 = nedostatočná)**

odborná stránka:

- 1 – 13
- 2 – 1
- 3 – 0
- 4 – 0
- 5 – 0

ochota pomôcť, poradiť:

- 1 – 14
- 2 – 0
- 3 – 0
- 4 – 0
- 5 – 0

**Čo by ste Vy v budúcnosti zmenili v Grantovom programe MAS k lepšiemu a ako?**

- rozdeľovať väčší finančný balík a viac financií na jeden projekt
- klásť dôraz na objektívne hodnotenie aj v budúcnosti, ktoré teraz nemalo chybu
- zahrnúť medzi oprávnené výdavky aj čiastočné odmeny pre realizátorov projektu
- upraviť formulár záverečnej správy, lebo niektoré aktivity nie je možné vyhodnotiť krátko po ukončení projektu

**Ďalšie Vaše postrehy – pozitívne i negatívne – k realizácii Grantového programu MAS:**

- zviditeľnenie MAS v médiách a vyvolanie záujmu o grantový program aj u iných MAS
- potreba informovať žiadateľov o chybách v projekte a ako sa im v budúcnosti vyhnúť (napr.: v miestnych novinách a pod.)
- kvalitná práca pracovníčok MAS, Výberovej komisie a prístup starostov
- zaktivizovanie komunít v rámci MAS
- urobiť spoločnú prezentáciu na výročnom stretnutí alebo putovnú výstavu

**Spracovala:**

Miroslava Kubaliaková  
manažérka MAS MALOHONT  
0903 772453, [mirkakubka@ozveny.sk](mailto:mirkakubka@ozveny.sk)

**Overili:**

Elena Kubaliaková – finančná manažérka MAS MALOHONT  
Janka Ďurišová – členka Monitorovacieho výboru  
Milada Kochanová – členka Monitorovacieho výboru  
Dušan Trnavský – člen Monitorovacieho výboru



Miestna akčná skupina MALOHONT, Sama Vozára 154, 980 52 Hrachovo  
tel.: 047/5695 533, [malohont@ozveny.sk](mailto:malohont@ozveny.sk), [www.malohont.sk](http://www.malohont.sk)  
IČO: 45016585, DIČ: 2022469240, č.ú.:0382052403/0900